

Praktische communicatie- en participatieaanpak WP Doetinchem

Aanpak richting indienen principeverzoek



Green Trust
changing energy



WINDPARK
DOETINCHEM

Jorick Messink
Mayke Donkers
Marlous Nooi

23 maart 2021

Inhoudsopgave

- Uitgangspunten
- Doelgroepen
- Doelstellingen
- Aanpak doelstellingen
- Activiteitentijdlijn



Uitgangspunten

- Deze uitwerking van de communicatie- en participatieaanpak is een praktische uitwerking van de communicatie- en participatie-activiteiten zoals benoemd in de 'aanzet participatieplan', bijlage bij het principeverzoek.
- Communicatie en participatie zijn twee doorlopende trajecten: deze aanpak richt zich op de fase tot en met besluit op het principeverzoek. De activiteiten houden daarna niet op!
- De activiteiten in deze aanpak richten zich op het vierde kwartaal van 2020 en het eerste half jaar van 2021
- Met dit plan voorkomen we geen weerstand in de omgeving.
- De onafhankelijk adviseur treedt op als gespreksleider bij bijvoorbeeld klankbordgroepbijeenkomsten, niet als initiatiefnemer in de plannen.
- De activiteitentijdslijn en aanpak zijn een voorstel. Juist omdat we veelvuldig in gesprek gaan met de omgeving en andere stakeholders, kan blijken dat andere communicatieactiviteiten gewenst zijn. Dat is inherent aan participatie met de omgeving. Wij nemen dan de flexibiliteit om bepaalde communicatie-activiteiten op een andere, meer bij de omgeving passende, manier uit te voeren.
- Green Trust komt in januari 2021 met suggesties voor de onafhankelijke gespreksleider.
- De tijdslijn zoals beschreven is mede afhankelijk van het besluitvormingsproces van de gemeente Doetinchem.
- **Eind Q2 2021 leveren wij een verslag aan van alle input die wij hebben verzameld via de activiteiten die in dit plan uitgewerkt worden. Waar mogelijk wordt de input verwerkt in het ontwerp voor de vergunningaanvraag.**

Windpark Doetinchem



Waarom Windpark Doetinchem?

- Duurzaam behoud van het unieke coulisselandschap, een decor waartegen zoveel Doetinchemmers herinneringen hebben
- Duurzaam voortbestaan Landgoed Keppel
- Voor een schone en duurzame toekomst, voor u en uw kinderen
- Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen gemeente Doetinchem

Windpark Doetinchem: waar historie, natuur én duurzaamheid samenkomen. Nu én voor de toekomstige generaties.

Stakeholders en doelstellingen

Stakeholders

- Direct omwonenden: alle inwoners in het buitengebied <1 kilometer
- Omwonenden: alle inwoners tussen 1 – 2,3 kilometer (buitengebied/dorpen) vanaf het project en de stadsranden binnen 1 kilometer
- Inwoners wijken en kernen:
 - De Huet
 - Laag-Keppel
 - Langerak
 - Wehl-Noord
 - Eldrik
- Grondeigenaren
- Belanghebbende organisaties:
 - Natuur- en milieuorganisaties
 - Dorpsorganisaties
 - Lokale energie coöperatie/Agem
 - Bedrijven
 - Waterschap Rijn en IJssel
 - Zie uitwerking stakeholdermatrix in aanzet participatieplan, behorend bij het principeverzoek
- Overig
 - Overige inwoners gemeente Doetinchem
 - De gemeente organisatie Bronckhorst
 - Overige inwoners gemeente Bronckhorst
 - Gemeenteorganisatie Doetinchem





Doelstellingen

Welke doelstellingen willen wij bereiken met de communicatie- en participatieaanpak?

- **Informereren**

- De belanghebbenden (binnen een cirkel van <2,3 km) goed informeren over het project en de impact op directe leefomgeving.
- Alle belanghebbenden informeren over op welke manieren meegedacht en geparticipeerd kan worden in het project. Waar kan nog over meegedacht worden en wat wordt er met die input gedaan?

- **Betrekken**

- Procesparticipatie: belanghebbenden betrekken om input te leveren op het voorkeursscenario (wel heel duidelijk verwachtingen managen)
- Uitwerken financiële participatie: welke vormen van financiële participatie spreken de belanghebbenden aan?
- Op welke manieren kan het landgoed zodanig versterkt worden, dat de recreatieve functie voor de omgeving verbeterd wordt?

Aanpak doelstellingen

Hoe behalen we de doelstelling *informeren*?

- Pro-actief stakeholderbeleid richting alle belanghebbenden: alle belanghebbenden worden op diverse momenten en via diverse kanalen (on- en offline) geïnformeerd over de plannen en vergunningprocedure van het project. De inspreekmomenten en beslismomenten worden duidelijk inzichtelijk gemaakt zodat iedereen de kans heeft er iets van te vinden en zijn/haar stem te laten horen.
- Pro-actief stakeholderbeleid richting de directe omgeving gebeurt ook via persoonlijk contact en een klankbordgroep.
- We zorgen ervoor dat alle informatie duidelijk en begrijpelijk online te vinden is, via de website www.windparkdoetinchem.nl en digitale nieuwsbrief.
- We informeren in duidelijke en begrijpelijke taal. We vinden het belangrijk dat iedereen goed begrijpt wat de gevolgen zijn en hoe de vergunningprocedure in elkaar zit. Dat willen we duidelijk uitleggen.
- We vragen de omgeving alleen om input als we daar ook daadwerkelijk iets mee doen. We willen graag dat de omgeving meeprofitteert van het project en op verschillende fronten meedenkt, maar wanneer de omgeving over bepaalde zaken niets meer kan meebeslissen, zijn we daar helder in. Zo houden we de verwachtingen realistisch en helder. Het is daarom goed om te weten dat over de locatie, het aantal windturbines en de exacte hoogte de omgeving geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar een adviserende rol. Wel kunnen we toezeggen dat we adviezen serieus in overweging zullen nemen mits deze binnen de wettelijke kaders en het overheidsbeleid passen en financieel haalbaar zijn.
- We communiceren helder en duidelijk over de impact op de leefomgeving van de belanghebbenden en nemen daar ook de tijd voor. Geluidsoverlast en slagschaduw, impact op de natuur en waardedaling van de woningen zijn belangrijke thema's voor de omwonenden. De resultaten van de onderzoeken zullen we direct en proactief delen met de omgeving zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Waar nodig gaan we in gesprek om toe te lichten.

Communicatiemiddelen (1)

Welke communicatiemiddelen zetten we de komende tijd in om onze doelstellingen te behalen?

Bewonersbrief

Een bewonersbrief informeert de omgeving over de plannen en hoe mee te denken. Ook communiceren we hierin de communicatieactiviteiten van de komende tijd.

Keukentafelgesprekken

Via (digitale) één-op-één gesprekken met direct omwonenden horen we graag de vragen en ideeën van de mensen die echt in de buurt van het project wonen. We nemen de tijd om hen goed te informeren en horen graag hun gedachten over het plan.

In deze beginfase ligt onze focus voor de keukentafelgesprekken met name op mensen uit de directe omgeving. We hebben aan alle bewoners tot 2,3 kilometer vanaf het project (dorpen en buitengebied) en de stadsranden binnen 1 kilometer een brief hierover gestuurd.

Dat wil overigens niet zeggen dat mensen die buiten de 2,3 km niet in aanmerking kunnen komen voor een keukentafelgesprek. Maar onze focus ligt in deze beginfase op de mensen uit de directe omgeving (bewoners binnen 2,3 kilometer dorpen/buitengebied en 1 kilometer binnen stadsranden).

Website en digitale nieuwsbrief

Via de website www.windparkdoetinchem.nl informeren we alle stakeholders en geïnteresseerden over de voortgang van het windpark, de planning en de communicatieactiviteiten. Ook kan men zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief en zo het laatste nieuws in de mailbox krijgen.

Communicatiemiddelen (2)

Informatieavond (digitaal)

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we een digitale informatieavond voor alle geïnteresseerden in het windpark. Deze wordt vanwege corona digitaal gehouden. Ook de gemeente is hier van harte bij uitgenodigd om haar eigen duurzaamheidsvisie te presenteren. Tijdens deze avond halen we graag input en vragen op.

Persoonlijk contact, presentaties en bezoek

Georganiseerde stakeholders en organisaties, zoals landschapsorganisaties en dorpsorganisaties bezoeken we om hen bij het plan te betrekken en hen te informeren. Dat gebeurt via allerlei manieren, zoals persoonlijk contact en via het geven van presentaties bij bijeenkomsten, of aan besturen van verenigingen. We benaderen de stakeholders proactief en zijn zelf voortdurend beschikbaar indien er extra vragen zijn.

Aanpak: hoe behalen we de doelstelling *betrekken*?

- We focussen ons in deze fase vooral op procesparticipatie: we betrekken de belanghebbenden bij het proces en geven aan over welke onderwerpen zij kunnen meedenken. In de volgende fase zullen zij ook betrokken worden bij het uitwerken van vormen van financiële participatie.
- Oprichten van een klankbordgroep voor het ophalen van input op het ontwerp van het project en ideeën op de wijze van financiële participatie. Deze klankbordgroep hoeft niet in elke fase van het project dezelfde te zijn. De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging onder de belanghebbenden en wordt op diverse manieren betrokken. De klankbordgroep wordt in dit stadium al opgericht en blijft ook in de volgende fases actief.
- De klankbordgroep heeft een adviserende rol en geen besluitvormende rol. De adviezen van de klankbordgroep die passen in de ruimtelijke kaders zullen worden meegenomen. De precieze onderwerpen die tijdens de klankbordbijeenkomsten worden besproken, worden nader uitgewerkt. Net als de frequentie van de bijeenkomsten. (Zie slide 16 voor meer informatie.)
- De klankbordgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging uit de verschillende doelgroepen: direct omwonenden, omwonenden tussen 1 en 2,3 kilometer van het project, een vertegenwoordiging uit de dorpen en wijken, en een vertegenwoordiging uit de organisaties.
- Ook vragen, zorgen en input die tijdens andere activiteiten (keukentafelgesprekken, informatieavond, etc.) naar voren komen zullen mee worden genomen.

Participatiemiddelen (1)

Hoe betrekken we omgeving precies? Hoe kunnen zij participeren in het process?

Keukentafelgesprekken

Tijdens de keukentafelgesprekken horen we graag input en ideeën van de omgeving. We informeren niet alleen tijdens de gesprekken, maar zijn benieuwd naar de input van de omgeving.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep adviseert het initiatief over een aantal zaken. Bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing. De klankbordgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid. We streven naar vier bijeenkomsten in deze fase. De klankbordgroep houdt daarna niet op! De vier bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijk gespreksleider. We hopen een brede vertegenwoordiging van de omgeving te breken om deel te nemen: voor- en tegenstanders, inwoners en ondernemers etc. De inhoud van de gesprekken zal mede met hem/haar bepaald worden, maar ons eerste voorstel is als volgt:

Bijeenkomst 1: Kennismaken, introductie van het initiatief en agendering volgende bijeenkomsten

Bijeenkomst 2: Wettelijke kaders / beleid. Wat zijn de ideeën van de klankbordgroep over de locatie en het aantal?

Participatiemiddelen (2)

- Bijeenkomst 3: Meedenken en meedoen: op welke manieren wil de omgeving betrokken zijn? En hoe zou de omgeving financieel willen participeren?
- Bijeenkomst 4: Adviezen klankbordgroep toetsen, bundelen in een advies van de groep over hoe dit project te realiseren.

Na de vierde bijeenkomst bepalen we samen met de klankbordgroep in welke vorm en met welke personen de klankbordgroep doorgaat. We laten ons adviseren over het voortbestaan en de vorm door de klankbordgroep zelf.

Persoonlijk contact, presentaties en bezoek

Georganiseerde stakeholders en organisaties, zoals landschapsorganisaties en dorpsorganisaties bezoeken we om hen bij het plan te betrekken. Dat gebeurt via allerlei manieren, zoals persoonlijk contact en via het geven van presentaties bij bijeenkomsten, of aan besturen van verenigingen. We benaderen de stakeholders proactief en vragen actief om input op onze plannen.

Activiteitentijdlijn

Activiteitentijdlijn: de middelen gepland in de tijd

Periode	Activiteit	Doelgroep
Begin december	Bewonersbrief	Omwonenden
Begin december	Website etc. opgericht	Iedereen
Begin december	Digitale nieuwsbrief	Aanmeldingen
Januari / februari	(digitale) Huis-aan-huisbezoeken	Direct omwonenden
Januari / februari	Persoonlijk contact	Organisaties / directe stakeholders
Februari	Uitnodiging informatieavond middels brief voor omwonenden en Gemeentekrant	Omwonenden
Begin maart	Digitale informatieavond	Iedereen
Na infoavond	Klankbordgroep opgericht	Iedereen
April	Eerste bijeenkomst klankbordgroep	Klankbordgroep
April	Tweede bijeenkomst	Klankbordgroep
Mei	Derde bijeenkomst	Klankbordgroep
Juni	Vierde bijeenkomst	Klankbordgroep
Juni	Input verzamelen in verslag	Gemeente Doetinchem



Green Trust
changing energy

Stationsweg 6
6861 EG Oosterbeek
The Netherlands

T +31 (0)26 339 28 92
E info@greentrust.nl
www.greentrust.nl